

Реализация программы «Поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани» в МАОУ
СОШ №1 г. Курганинска

План работы по направлению (маршруту) –«Благотворительное имя Кубани»

| № | Этапы работы | Сроки | Ответственные учащиеся | Руководитель группы |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|
| 1 | Создание рабочей группы | с 03.10. по 05.10.2016 г | 1)Бруев Павел Александрович 2)Величко София Александровна 3)Горина Елизавета Сергеевна 4)Кива Максим Игоревич 5)Пак Татьяна Владимировна 6)Трохаева Александра Борисовна 7)Хмелёва Полина Александровна | Салькова И.Е. |
| 2 | Определение имени Кубани, согласно | с 05.10. по 07.10.2016 г | Рабочая группа | Салькова И.Е. |

| | | | | |
|---|--|---------------------------|----------------|---------------|
| | данного направления «маршрута» | | | |
| 3 | Сбор информации, материала по заданному маршруту | с 08.10. по 18.10.2016 г | Рабочая группа | Салькова И.Е. |
| 4 | Систематизация собранного материала | с 21. 11. по 23.11.2016 г | Рабочая группа | Салькова И.Е. |
| 5 | Оформление материала в виде печатной статьи | с 23.11. по 25.11.2016 г | Рабочая группа | Салькова И.Е. |

Руководитель группы: Салькова Ирина Евгеньевна